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Resumen
El objetivo del trabajo consiste en la planificación, seguimiento y control de la migración del parque
informático de una organización de gran tamaño (más de 10.000 puestos)  en un entorno de gran
criticidad  por  el  tipo  de  negocio.  Los  principales  retos  a  los  que  se  enfrentaba  el  proyecto  eran
garantizar en todo momento la disponibilidad del servicio de atención médica, la homologación de
todas las aplicaciones corporativas, la creación de una imagen única para todos los equipos a pesar de
contar con una infraestructura heterogénea y el mantenimiento de la coordinación y comunicación de
todos los actores implicados. Los beneficios más destacados que se consiguieron con la migración
fueron  una  mejora  de  la  productividad  de  los  usuarios,  la  aplicación  de  un  diseño  de  políticas
centralizadas más acorde con las nuevas necesidades y la aplicación de herramientas y estándares para
mejorar el control en la infraestructura.
Palabras clave: migración sistema operativo, directorio activo, planificación proyectos, puesto de
trabajo.
Resum
L'objectiu  del  treball  consistix  en  la  planificació,  seguiment  i  control  de  la  migració  del  parc
informàtic d'una organització de grans mides (més de 10.000 llocs) en un entorn de gran criticidad pel
tipus de negoci. Els principals reptes a què s'enfrontava el projecte eren garantir en tot moment la
disponibilitat  del  servici  d'atenció  mèdica,  l'homologació  de  totes  les  aplicacions  corporatives,  la
creació d'una imatge única per a tots els equips a pesar de comptar amb una infraestructura heterogènia
i  el  manteniment  de la  coordinació  i  comunicació de  tots  els  actors  implicats.  Els  beneficis  més
destacats que es van aconseguir amb la migració van ser una millora de la productivitat dels usuaris,
l'aplicació  d'un  disseny  de  polítiques  centralitzades  més  coincident  amb  les  noves  necessitats  i
l'aplicació de ferramentes i estàndards per a millorar el control en la infraestructura. Paraules clau:
migració sistema operatiu
Paraules clau: migració sistema operatiu, directori actiu, planificació projectes, lloc de treball.
Abstract
The objective of this work involves planning, monitoring and control of migration of computer park of
a large organization (over 10,000 jobs) in an environment of high criticality for the type of business.
The main challenges facing the project were always ensure the availability of medical services, the
approval  of  all  corporate  applications,  creating  a  single  image  for  all  teams  despite  having  a
heterogeneous infrastructure and maintaining coordination and communication of all stakeholders. The
most important benefits were achieved with migration improved user productivity, implementing a
centralized policy design more in line with the new requirements and the application of tools and
standards to improve control infrastructure.
Keywords: migration operating system, Active Directory, planning projects, job.
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 1 Introducción. Contexto.
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es el órgano de la Generalitat Valenciana
encargado de la dirección y ejecución de la política del Consell en materia de sanidad, y
ejerce  las  competencias  en  materia  de  sanidad,  salud  pública,  farmacia,  evaluación,
investigación,  calidad y atención al  paciente,  con el  fin  último de garantizar  una sanidad
pública  y universal,  que  atienda  las  necesidades  sanitarias  de todos los  ciudadanos de la
Comunitat Valenciana. 
Dada la  extensión de la  Comunitat  y los  servicios  prestados a  más de cinco millones  de
habitantes,  la  Conselleria  de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública  (Conselleria)  tiene  una
organización bien estructurada sobre todo el territorio. 
Podemos diferenciar entre:
• Una  organización  de  órganos  superiores  y  directivos  ubicados  en  los  servicios
centrales de la Conselleria o sus territoriales.
• Una  organización  territorial  dividida  en  departamentos  de  salud  (instituciones
sanitarias) por toda la comunidad Valenciana. 
• Una organización asistencial con sus centros de atención primaria, especializada y de
salud pública.
En la figura 1.1 se muestra parte del organigrama de la actual Conselleria. Sólo se muestran
dos  de  las  cuatro  direcciones  generales  y  se  resalta  únicamente  las  dos  subdirecciones
generales que son útiles para enmarcar este proyecto:
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Respecto  a  los  órganos  de  dirección,  nos  encontramos  con  la  Dirección  General  de
Investigación,  Innovación,  Tecnología  y  Calidad,  donde  la  Conselleria  dedica  una
subdirección  general  específica  denominada  Subdirección  General  de  Sistemas  de
Información para la Salud, tal y como se muestra en la imagen 1.2, y que se encuentra ubicada
en  los  servicios  centrales  de  la  Conselleria  y  en  el  Centro  de  Informática,  en  donde  se
distribuye su personal informático.
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El objetivo de estos servicios centrales es ofrecer una infraestructura física y lógica común a
todos los profesionales  de la  Conselleria,  independientemente de su perfil  y su centro de
trabajo.  Entre  estas  infraestructuras  se  encuentran  los  propios  servidores  centrales  (donde
residen las bases de datos globales, los servidores de aplicaciones centrales y el dominio CS),
la  gestión  centralizada  de  toda  la  red  Arterias  que  interconecta  todos  los  edificios  y
localizaciones dependientes de la Conselleria, y las aplicaciones corporativas utilizadas por
todos los profesionales de la Conselleria independientemente de su afiliación departamental.
Los servicios centrales también definen las políticas y los planes generales de Tecnologías de
la  Información  (TI)  para  toda  la  Conselleria  y  los  criterios  y  controles  de  calidad  en  el
servicio.
A la Subdirección General de Sistemas de Información para la Salud (SGSIS) le corresponde
planificar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar los siguientes servicios:
• El Servicio de Infraestructuras de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(SITIC), que tendrá las siguientes funciones:
◦ Velar por la gestión operativa de los equipos informáticos, bases de datos, redes
locales y sistemas de seguridad en el  ámbito de la Conselleria, garantizando la
disponibilidad y la continuidad de la prestación del servicio.
◦ Definir  y  ejecutar  los  planes  de  renovación  tecnológica  en  el  ámbito  de  la
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Conselleria, sus departamentos de salud y centros de ella dependientes, asegurando
el funcionamiento operativo de los equipos informáticos a todos los niveles.
◦ Definir  y  ejecutar  las  políticas  de  evolución  entre  entornos  y  establecer  e
implementar procesos de gestión de la actividad en materia de tecnologías de la
información y la comunicación.
◦ Establecer mecanismos efectivos para el control de la calidad y la aceptabilidad de
las entregas en proyectos externalizados.
◦ Desarrollar,  implantar  y  vigilar  los  mecanismos  de  seguridad  necesarios  para
asegurar los sistemas informáticos sanitarios.
◦ Crear y mantener al día el inventario de recursos informáticos, tanto físicos como
lógicos. Ordenar, planificar, desarrollar y gestionar las comunicaciones de voz y
datos, siguiendo las normas y orientaciones generales de la Generalitat.
◦ Impulsar y velar por el correcto funcionamiento de las redes de comunicaciones,
tanto de voz como de datos, de la red sanitaria valenciana, en coordinación con el
órgano competente de la Generalitat en materia de comunicaciones.
• El  Servicio  de  Gestión  de  Proyectos  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación (SGPTIC), que ejercerá las siguientes funciones:
◦ Impulsar  la  utilización  de  sistemas  y  tecnologías  de  la  información  para  la
asistencia  sanitaria  y  el  cuidado  de  la  salud  de  los  ciudadanos,  así  como  el
desarrollo y la innovación en esta área.
◦ Planificar y controlar las inversiones en tecnologías de la información en el ámbito
de  la  Conselleria,  sus  departamentos  de  salud  y  centros  de  ella  dependientes,
garantizando  la  adecuada  gestión  técnica  de  los  proyectos  y  facilitando  la
estandarización  y  la  interoperabilidad  con  los  diferentes  ámbitos  públicos  y
privados de nivel estatal e internacional.
◦ Coordinar los proyectos de implantación de sistemas de información en el ámbito
de la Conselleria.
Bajo el SITIC se encuentra el personal que gestiona servicios relacionados con los sistemas y
las Comunicaciones, como son los siguientes grupos de soporte:
• Gestión  de  los  Servicios  de  Infraestructuras  Centralizados  (GSCI),  en  los  que  se
incluye el soporte a las infraestructuras de las aplicaciones centralizadas.
• Gestión de Servicios de Infraestructuras Distribuidas (GSID), en los que se incluye el
soporte a las infraestructuras de las aplicaciones distribuidas.
• Servicio de Atención al Usuario y Puesto de Trabajo (SAUPT), en los que se incluye
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el soporte al puesto de trabajo y su dominio CS.
• Centro de Soporte de Infraestructura de Telecomunicaciones (CSIT), en los que se
incluye el soporte a la red Arterias.
Bajo el SGPTIC se encuentra el personal que coordinan las aplicaciones que se ejecutan en
los puestos sanitarios y que se dividen en las siguientes unidades:
• Gestión de Proyectos de RRHH y económicos, en los que se incluye la gestión integral
de recursos humanos, económica y logística
• Gestión de Proyectos Asistenciales de Primaria/Especializada, en los que se incluye la
gestión de información clínica-asistencial.
• Gestión de Proyectos Corporativos, en los que se incluye la gestión del conocimiento
y la gestión del rendimiento corporativo 
• Gestión de Proyectos de Business Intelligence (BI), en los que se incluye la gestión del
conocimiento y análisis de información compleja.
Con la historia clínica electrónica como pilar central, surgió el de disponer de un gran sistema
de  información  sanitario,  único,  ágil,  integrador  y  totalmente  alineado  con  los  objetivos
globales de la Conselleria de Sanitat, en el que se contemplaba al ciudadano en el centro de
todas sus actuaciones, y acorde con las expectativas y necesidades del profesional sanitario. 
El  Sistema  de  Información  Sanitario  de  la  Conselleria  está  compuesto  por  diferentes
subsistemas  que  contemplan  y  solucionan  problemáticas  concretas  de  manera  que,  todos
juntos, interactuando entre sí, permiten ofrecer la visión de un gran y completo sistema de
información “sin costuras” al servicio de la organización sanitaria de la Conselleria. Ésta se
basa en la integración de dos grandes ejes:
• Clínico-asistencial.
• Gestión económica, logística y de recursos humanos.
La  principal  misión  en  el  ámbito  clínico-asistencial  es  servir  de  base  para  asegurar  la
continuidad  sin  fisuras  de  la  asistencia  al  paciente.  Para  ello  es  necesario  integrar  la
información relevante procedente de cualquier modalidad asistencial (ambulatoria, urgente,
domiciliaria, hospitalaria, alternativas a la hospitalización, etc.) facilitando así la gestión de
los procesos clínicos para asegurar una atención más apropiada, segura y eficiente.
En  este  sentido,  la  construcción  de  los  Sistemas  de  Información  sigue,  entre  otros,  los
siguientes principios operativos:
• Identificación única de cada ciudadano a través de su número SIP.
• Desde cualquier punto de atención sanitaria se podrá acceder a la información clínico-
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asistencial del paciente (historia de salud) que sea relevante para la actuación de los
profesionales  sanitarios,  independientemente  de  cuál  haya  sido  el  subsistema  y  el
centro que la haya registrado y almacenado.
• Desde cualquier  punto de atención sanitaria  se tendrá acceso a  las agendas de los
diversos recursos del sistema sanitario a fin de agilizar la citación sin desplazamientos
innecesarios de los pacientes.
• La  explotación  de  la  información  centralizada  por  un  centro  de  competencias  en
business intelligence que facilite la toma de decisiones basada en el conocimiento y el
rendimiento.
Podemos diferenciar dos grandes grupos en los Sistemas de Información de la Conselleria:
• Sistemas distribuidos: aplicaciones con gestión continuada y distribuida. Se aplica a
los  sistemas  de  información  del  ámbito  de  la  atención  especializada.  La  gestión
distribuida  permite  tener  versiones  diferentes  según  necesidades  del  centro
hospitalario.
• Sistemas centralizados: permite la gestión centralizada en centros de salud y consultas
externas  del  ámbito  de  la  atención  ambulatoria,  la  gestión  de  historia  clínica  e
indicadores  gerenciales.  En  la  figura  1.3  puede  observarse  el  portal  web  de  la
Conselleria para el acceso a estas aplicaciones centralizadas, como por ejemplo, es
SIA.
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Dibujo 1.3: Portal Web de las aplicaciones centralizadas
Volviendo al organigrama de la figura 1.1, dependiendo de la otra dirección general que nos
incumbe en este proyecto, está la Dirección General de Asistencia Sanitaria, como se detalla
en la imagen 1.4 y que es donde se integran las Instituciones Sanitarias. De ellas dependen las
unidades de informática ubicadas en los centros hospitalarios de referencia, formando así una
función  lineal  y  complementaria  en  el  desarrollo  de  los  sistemas  de  Información  de  la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Este personal informático, al encontrarse más
próximo al usuario final, es más cercano y sensible a sus necesidades y requisitos, con lo que
su  visión  es  indispensable  para  el  seguimiento,  control  y  mejora  de  las  aplicaciones
corporativas.  Su  pertenencia  a  un  centro  concreto  también  es  vital  para  un  correcto
funcionamiento  de  los  procesos  en  aquellos  casos  en  los  que  nos  encontramos  ante  una
situación particular del propio centro.
A las Instituciones Sanitarias, con sus Unidades de Informática les corresponde, entre otros:
◦ Elaborar el Plan de Sistemas de su Departamento y participar en su desarrollo.
◦ Gestionar, desde el punto de vista técnico, la explotación de los sistemas, durante
su ciclo de vida.
◦ Dirigir  y  supervisar  los  proyectos  de  Sistemas  de  Información  coordinando
funciones y recursos.
◦ Colaborar en el diseño, desarrollo e implantación de mejoras y modernización de
sistemas de información.
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◦ Redactar  pliegos  en  el  ámbito  de  proyectos  de  su  competencia  y  valoraciones
técnicas asociadas.
◦ Dar soporte a las aplicaciones informáticas desarrolladas en el Departamento de
Salud y gestionar la resolución de incidencias de las aplicaciones corporativas de
la Conselleria.
La  Comunidad  Valenciana  está  dividida  asistencialmente  en  zonas  denominadas
Departamentos Sanitarios, y por lo tanto, la Conselleria se organiza territorialmente en 24
departamentos de salud como se muestra en la figura 1.5, y a la vez se divide en zonas básicas
de salud.
Como  hemos  podido  ver  en  la  organización  jerárquica,  el  director  gerente  de  cada
departamento depende de la Dirección General de Asistencia. 
Cada departamento dispone de al menos un Hospital cabecera y un Centro de Especialidades
o  Centro  Sanitario  Integrado,  dependiendo  organizativamente  ambos  del  hospital.  Puede
haber varios hospitales en un mismo departamento, pero por optimización de recursos siempre
se depende del de cabecera. Es decir, el cuadro directivo del departamento es común para
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todos los centros sanitarios que lo componen, así como todos los servicios de administración
(personal, contabilidad, suministros,etc). Al igual que ocurre con los servicios sanitarios de
referencia, como puede ser laboratorio o el servicio de radio diagnóstico.
Cada departamento, a su vez, se divide en zonas básicas con un centro de salud cabecera, con
un médico coordinador responsable, del que dependen los distintos consultorios auxiliares. A
partir de esta organización se reparte la población a un centro o a otro, basándose en el mapa
sanitario.
La  organización  asistencial  dentro  de  un  departamento  de  salud  se  divide  en,  “Atención
Primaria” que principalmente abarca los centros de salud y consultorios, y sus unidades de
apoyo; y la  “Atención Especializada” que se reparte entre  los hospitales y los centros de
Especialidades. Los centros de salud integrados (CSI) se encuentran a medio camino ya que
en  ellos  conviven  puestos  sanitarios  correspondientes  a  la  Atención  Primaria  y  puestos
correspondientes a la Atención Especializada.
Adicionalmente,  existen  otro tipo  de centros  denominados  supradepartamentales  donde se
incluyen los cinco Hospitales de atención a pacientes crónicos y larga estancia, el servicio de
emergencias sanitarias (SES) y los centros de transfusión.
Todos ellos unidos a través de la red Arterias, tal como se representa en la figura 1.6.
En los departamentos sanitarios hacemos uso de la red Arterias, del dominio CS y de los
sistemas de información que se gestionan desde el centro de informática. 
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 2 Motivación.
La Generalitat  Valenciana ha sido pionera en la puesta en marcha de un buen número de
proyectos  directamente  relacionados  con  las  Tecnologías  de  la  Información  y  las
Comunicaciones (TIC) y varios de los más importantes se han llevado a cabo concretamente
en la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública (Conselleria).
Los antecedentes de la puesta en marcha del proyecto, que se va a desarrollar a lo largo de
este trabajo final de grado, hay que buscarlos en el año 2001, momento en el que, se decide
realizar un gran esfuerzo inversor con el ánimo de proveer a sus empleados de las mejores
herramientas de trabajo y gestión, pero además, dotar a la organización de los mejores medios
para atender a los pacientes y ciudadanos. 
De ahí que se llevara a cabo, en el año 2004, el proyecto Abucasis que suponía la unificación
de las historias clínicas de los pacientes valencianos. Para ello se implantaron más de 10.000
puestos de trabajo, con sistema operativo Microsoft Windows XP, en aproximadamente unos
800 centros de salud de atención primaria repartidos por toda la Comunidad Valenciana y
destinados a todo el personal asociado a la asistencia sanitaria.
La rápida evolución tecnológica de los siguientes años, lleva a la Conselleria a la necesidad de
migrar toda esa infraestructura de puestos a una imagen nueva basada en Windows 7. Uno de
los motivos principales además era que Microsoft  había publicado el  fin  del soporte  del
sistema operativo Windows XP para el 8 de abril de 2014.
En ese momento, mitad del año 2013, se administraba en esta organización de gran tamaño
que era  la  Atención  Primaria,   un  total  de  25.000 usuarios  repartidos  en  12.000 puestos
aproximadamente, en un entorno de gran criticidad por el tipo de negocio de la Conselleria.
Los principales retos a los que se enfrentaba el proyecto eran:
• Garantizar la disponibilidad del servicio de atención médica, en todo momento.
• Estandarizar una imagen única para la infraestructura heterogénea existente.
• Realizar la homologación de todas las aplicaciones utilizadas.
• Evaluar e implantar nuevas tecnologías para la creación de la imagen y la realización 
del despliegue.
• Actualizar el diseño del Directorio Activo según las necesidades para el nuevo sistema
operativo.
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• Mantener la coordinación y comunicación de todos los actores implicados.
El objetivo de la Conselleria, por lo tanto, consiste en migrar el puesto de trabajo sanitario de
un sistema operativo Microsoft Windows XP a un Windows 7.
En este trabajo fin de grado vamos a analizar con detalle cuáles son los pasos que se deben
seguir para realizar dicha migración de Windows XP a Windows 7 de los 12.000 puestos
aproximadamente.
La organización del presente trabajo sigue los pasos que se realizaron para llevar a cabo  el
proyecto en el ámbito sanitario de la Atención Primaria. A lo largo del capítulo 3 se desarrolla
el proyecto de migración basado en una estructura de los cuatro pilares principales, detallando
su análisis,  implementación y coste  temporal  de cada uno de ellos.  Posteriormente,  en el
capítulo  4,  se  detalla  el  proceso  de  despliegue  comenzando  con  un  piloto  del  cual  se
extrajeron  conclusiones  que  se  usaron  para  realizar  a  continuación,  la  puesta  en  marcha
extensiva por todos los centros de salud de la Comunidad Valenciana.
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 3 Migración del puesto de trabajo.
En este punto se describirá todo el proceso de análisis y desarrollo llevado a cabo para la
migración de sistema operativo de Windows XP a Windows 7, tras el  contexto descrito e
identificados los retos fundamentales que se perseguían.
Dado que los proyectos que se llevaban a cabo en la Conselleria estaban muy alineados a las
metodologías existentes relativas a la gestión de proyectos y a la gestión de servicios, este
proyecto se basó en los estándares de PRINCE2 y de ITIL e ISO20000 [1][2][3][4].
El primer paso fue la identificación inicial del equipo de trabajo encargado de llevar a cabo la
implementación del proyecto:
• Personal  de  la  Subdirección  General  de  Sistemas  de  Información  para  la  Salud
(SGSIS) que gestiona  horizontalmente y de  forma corporativa  todos los  proyectos
relacionados con el puesto de trabajo.
• Empresa adjudicataria del soporte integral a los puestos de trabajo.
• Partners colaboradores con la Conselleria y expertos en este tipo de migraciones, que
pueden apoyar y asesorar en el desarrollo del proyecto y la evaluación de la mejor
solución de las disponibles en el mercado.
A continuación, se estableció un plan de comunicación, como factor multiplicador del proceso
de cambio,  que normalizara el flujo de información entre todos los actores, de manera que
todos conocieran en todo momento el estado del proyecto, la responsabilidad de cada uno, el
resultado de cada intervención y las posibles incidencias acaecidas. El apoyo de la dirección
fue fundamental, así como la participación e implicación de todos los implicados, que nos
permitió eliminar ciertas resistencias iniciales al cambio.
Además de estos colectivos implicados directamente en el proyecto, también teníamos a otros
cuya  participación  era  fundamental  como son  las  Unidades  de  Informática  (UID)  de  los
departamentos de salud, los responsables de las aplicaciones corporativas dependientes del
servicio de aplicaciones, otros grupos de soporte como el de comunicaciones o de servidores y
por último, y pieza fundamental para el éxito del proyecto, los usuarios finales de los puestos
de trabajo que se iban a migrar.
Lo que se pretendía con el plan de comunicación era facilitar y fomentar un clima favorable
hacia  el  proceso de cambio que personas,  procesos y tecnologías iban a experimentar así
como dar a conocer el proyecto a toda la organización de la Conselleria, difundiendo a todos
los implicados principalmente los fines y beneficios del proyecto que perseguíamos y sus
logros e hitos alcanzados.
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Tras analizar los diferentes canales de comunicación, se seleccionan los de presentaciones,
reuniones de trabajo, correos electrónicos, boletín informativos, encuestas y un portal donde
albergar  toda  la  documentación  relativa  al  proyecto.  Además  se  identifican  las  diferentes
acciones  de  comunicación  que  se  podían  llevar  a  cabo:  presentación  del  proyecto,
comunicación de la imagen corporativa, formación al centro de atención a usuarios y al del
puesto de trabajo, publicación de la información del proyecto, preparación del piloto y su
despliegue, inicio del despliegue global y finalización del proyecto.
Como muestra de una acción que llevamos a cabo, fue la presentación inicial que se realizó a
todas  las  UIDs  sobre  la  “Evolución  del  puesto  de  trabajo  sanitario”  encabezada  por  el
subdirector general de la SGSIS en enero del 2014, y la cual también se publicitó por otras
vías como el correo o el portal de documentación.
En dicha presentación se identificaron los objetivos estratégicos que llevaban a implementar
este proyecto, la necesidad de crear un equipo de trabajo y por último la identificación de las
diferentes fases en las que se dividiría el proyecto, y que se irán detallando a lo largo de este
capítulo.
El equipo de trabajo final estaba formado por:
• Desde SGSIS:  serían 2 personas  que son las  encargadas  del  servicio  al  puesto de
trabajo, aunque una de ellas dedicada solo al 50%, y que conjuntamente serían las
encargadas de liderar el proyecto.
• Desde la empresa adjudicataria: 37 personas dedicadas al 100%, entre los que estaban
los coordinadores y los técnicos que iban a implicarse en cada una de las tareas de las
distintas  fases  que conformaban el  proyecto.  La  empresa  además  tenía  que seguir
dando el  servicio al  puesto de trabajo que tenía encomendado,  con lo  cual  los 15
técnicos de incidencias SW y HW del total durante las primeras fases del proyecto
estuvieron menos implicadas. Además del total, durante la fase de puesta en marcha
final, se incorporaron un equipo de 15 técnicos adicionales para dar el soporte in-situ
cuando se desplazaban a los distintos centros para el apoyo y resolución de incidencias
que podían producirse tras la noche del despliegue.
• Desde el proveedor Microsoft, una persona acudía  a las reuniones pero de vez en
cuando se incorporaban otras más expertas en temas concretos.
• Como representantes de los hospitales, se incorporaron al equipo de trabajo personal
de informática del Hospital de Elda y del hospital de Dr. Peset.
En el  comienzo de las  reuniones  de trabajo del equipo citado,  se identificaron los cuatro
pilares fundamentales de este proyecto:
 20
1. Directorio Activo (DA): había que analizar si el DA existente era útil para el nuevo
proyecto de migración, o por si  el  contrario,  había que generar uno nuevo bajo el
conocimiento del personal de la Conselleria.
2. Infraestructura HW del parque actual: tras conocer los requerimientos hardware para
el  sistema  operativo  Windows  7,  había  que  identificar  el  parque  de  puestos  que
teníamos en los centros sanitarios y sus dispositivos conectados.
3. Infraestructura  SW sobre Gestión  del  Puesto  de Trabajo Sanitario:  aquí  había  que
conocer si los programas y aplicaciones instalados en los puestos de trabajo iban a ser
compatibles con el nuevo sistema operativo.
4. Maqueta única corporativa: había que generar una imagen única para todos los puestos
de trabajo de los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana. Partíamos de la base
que,  por  una  parte,  teníamos  un  parque  de  modelos  de  PC  fundamentalmente
homogéneo  y  que  la  mayoría  de  aplicaciones  en  la  Atención  Primaria  eran
homogéneas bajo tecnología web. También era importante contar con que los usuarios
ya actualmente tenían una maqueta común y no tenían permitido almacenar nada en su
puesto de trabajo.
A continuación, se describirá con detalle cada uno de estos pilares identificando sus tareas de
análisis, las acciones que se realizaron para su implementación y finalmente el coste temporal
que supuso frente a la planificación global del proyecto.
 3.1 Directorio Activo.
El Directorio Activo (DA) es la herramienta de Microsoft que permite gestionar de forma
centralizada todos los objetos (equipos, usuarios, grupos de usuarios, políticas, permisos, etc.)
pertenecientes a un dominio. Dado que la migración suponía un salto cualitativo importante,
se decide que sería interesante antes de abordar la migración del W7, revisar el DA actual y
adecuarlo para albergar un nuevo sistema operativo en la organización. Por lo tanto, esto nos
llevó a trabajar inicialmente en ese DA, cuyo dominio en la Conselleria se conoce como CS.
 3.1.1  Análisis y Diseño.
El Directorio Activo existente fue diseñado en el  año 2004 cuando se implantó el  primer
servicio  de  soporte  integral  al  puesto  de  trabajo  que  conllevaba la  creación de  un  único
dominio  para  toda  infraestructura  de  puestos  de  la  Conselleria.  Esta  generación  y
administración se delegó por completo a la empresa adjudicataria que precisamente no ha
cambiado desde entonces y por lo tanto, toda actuación sobre dicho DA ha corrido a su cargo
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y son los conocedores totales de dicha gestión.
Tras el análisis inicial del actual DA, se llega a la conclusión que es necesario generar un
nuevo diseño de DA realizado por  el  personal  de la  Conselleria  designado para tal  fin  y
además  se  ponga  en  conocimiento  de  todos  los  informáticos  para  conseguir  una
administración compartida.
Por lo tanto, se decide realizar un subproyecto, previo a la migración, con el apoyo de un
grupo de trabajo creado para tal fin y que se llamó Grupo de Trabajo para la Evolución del
Puesto  (GTEP).  Dicho  grupo  estaba  formado  por  las  dos  personas  de  Conselleria  que
lideraban el proyecto, el jefe de informática del hospital de Elda, un compañero del hospital
del Dr. Peset y uno del hospital de La Fe.
Además del objetivo del conocimiento por parte de la Conselleria, se detectaron los siguientes
propósitos:
1. Simplificación en cuanto al modelo actual, unificando Primaria y Especializada.
2. Mejora en las políticas administrativas.
3. Nueva administración de DA.
Como se ha citado al principio de este punto 3.1, bajo el Directorio Activo se creó el dominio
CS o cs.san.gva.es, lo cual marcaba una frontera administrativa dentro de la organización,
permitiendo  gestionar  así  objetos  incluidos  en  las  unidades  organizativas  (UOs)  que  se
generaron, tales como usuarios, grupos, equipos, impresoras y carpetas compartidas. [5]
Esas UOs llamadas también contenedores del directorio, permiten localizar con más facilidad
los  objetos  en  un  dominio  y  simplificar  su  administración.  La  jerarquía  de  las  unidades
organizativas  se puede extender como máximo hasta tres niveles como recomendación para
modelar la jerarquía de la organización dentro del dominio.
A continuación, en la figura 3.1 se muestra cuál era la jerarquía de las UOs del DA, anterior a
la migración. Este, se dividía en departamentos identificándolos junto a un número que venía
marcado  por  la  Conselleria  y  se  refería  a  los  departamentos  de  salud,  como  ejemplo,
“Departamento01” (que corresponde al departamento de Vinaroz), y los que no eran centros
sanitarios aparecen con el nombre por el que eran conocidos, como por ejemplo, “DGSP”
(que corresponde a la Dirección General de Salud Pública):
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Dentro de este dominio existen además una serie de funciones asociadas al mismo, como
pueden  ser  la  validación  de  usuarios,  la  administración  de  políticas  administrativas  o  de
grupo, seguridad de acceso a los recursos a través de los grupos de seguridad, publicación de
recursos, etc.
En concreto, las políticas de grupo (GPO) permiten administrar de una manera centralizada la
configuración  de  los  perfiles  de  máquina,  de  usuario  y  el  comportamiento  del  software
instalado en los clientes. Se establecen a nivel de unidades organizativas y tienen preferencia
las inferiores sobre las superiores. Además se pueden asignar por equipo y/o usuario y además
de configurar el aspecto del escritorio o el acceso a los recursos, también podemos evitar que
los usuarios ejecuten aplicaciones no deseadas, que se puedan modificar su configuración del
sistema, que se instalen aplicaciones, etc. [5][6][7]
Apuntar que en cuanto al diseño físico de la solución respecto al dominio CS, manteníamos el
existente,  con  la  ubicación  de  dos  servidores  físicos  Windows  Server  2008R2,  que  eran
controladores de dominio, en el Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Conselleria con un
solo  Site  de  Active  Directory,  y  conectados por  medio  de  la  red Arterias  al  resto  de los
departamentos de salud a través de otros dos servidores, en este caso uno físico y otro virtual.
La autenticación de los usuarios y sus servicios se realiza contra los servidores de dominio de
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cs.san.gva.es de su propio departamento, sirviéndose mutuamente de contingencia un servidor
del otro y, en caso de indisponibilidad de ambos, serán los servidores troncales del CPD los
que sirvan de contingencia para el departamento.
Esta arquitectura física del dominio CS nos permite reducir tiempos y tráfico de replicación y
proporciona  alta  disponibilidad  del  servicio  de  Directorio  Activo  al  disponer  de  dos
controladores de dominio por hospital de referencia.
 3.1.2  Implementación.
Volviendo a los objetivos previstos con este proyecto de revisión y adecuación del DA, lo
primero que debíamos abordar era su simplificación y para ello había que generar una nueva
estructura de unidades organizativas (UOs) y definir su nueva nomenclatura.
Dado el cambiante nombre que se da a los departamentos de salud, a veces por nombre, otras
con  número,  se  decidió  como  nuevo  nombre  en  la  UOs:  [3  iniciales  nombre
provincia]_[nombre del hospital de referencia]. Bajo él tendríamos nuevas UOs denominadas:
• Equipos: se incluirían tanto los de Primaria como Especializada diferenciándose en
nuevas UOs dependiendo de si se ubicaban en un centro de salud,  hospital o puestos
virtuales (VDI).
• Servidores: incluyen todos los servidores del departamento en cuestión que se integren
en el dominio CS.
• Sistemas: se incluyen los usuarios de los informáticos que se diferencian del resto por
ser administradores de su UO del departamento.
• Usuarios:  se  incluirán  tanto  los  usuarios  finales  de  Primaria  como  Especializada
diferenciándose en nuevas UOs dependiendo de si se conectan desde un puesto en un
centro de salud o de un puesto en un servicio del hospital.
La nueva estructura actual de las UOs del dominio CS, tras la migración, es la mostrada en la
figura 3.2 donde se identifican las UOs con otro nombre distinto, siguiendo la nomenclatura
que anteriormente se explica. En dicha figura se puede comprobar, mediante el sombreado,
que tras la migración, la nueva UO “CAS_VINAROS” correspondía con el antiguo nombre
“Departamento01” tal y como se sombrea en la figura 3.1 anteriormente mostrada.
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Referente al segundo objetivo de mejorar las políticas administrativas o de grupo, buscábamos
conseguir las siguientes mejoras:
• Creación de nuevas GPOs y adecuación de las existentes, para así poder albergar tanto
puestos con Windows 7 como con Windows XP. Para ello, se generó una nueva rama
de dominio (bajo cs.san.gva.es) con esas nuevas GPOs generales.
• Simplificar el modelo actual de políticas de grupo y mejorando así las ralentizaciones
existentes en los inicios de sesión en los puestos. Esto se consiguió gracias al uso de
las  Preferencias  por  ser  un  dominio  bajo  una  infraestructura  de  Windows  Server
2008R2.  Estas  preferencias  se  usan  para  dar  extensión  en  la  configuración  de  las
directivas de grupo y sustituyen a los scripts que en muchos casos, se ejecutaban en
los  inicios  de  sesión  de  los  equipos,  y  que  suponen  un  beneficio  respecto  a  la
eficiencia. 
• Creación de accesos directos por Preferencias que es compatible a partir de Windows
7.  Como ejemplo de configuración extensiva de preferencias fue el uso de escritorios
locales  donde  se  creaban  los  accesos  directos,  en  lugar  de  tener  los  escritorios
redirigidos hacia unos recursos existentes en los servidores ubicados en el CPD del
Centro de Informática de la Conselleria. Como en la nueva rama iban a tener que
convivir equipos con Windows XP, estos requerían de un parche (denominado KB en
Microsoft) instalado para tener esta funcionalidad de preferencias.
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• Creación de una carpeta en el disco D de los equipos para almacenamiento local sin
copia  de  seguridad.  Dado  que  los  usuarios  no  guardan  nada  en  local  y  todo  lo
necesario se guarda en unidades de red, se decidió asignar un 10% del disco local para
su uso en un momento dado.
• Mapeo inicial de dos unidades de red, por una parte a los recursos compartidos y otro
al correspondiente al servicio de pertenencia del usuario en cuestión.
Para llevar a cabo todas estas tareas, se comenzó por realizar un chequeo a las políticas de
grupo usando una herramienta de Microsoft para tal fin, Group Policy Health Check (GPHC).
Con  ella  se  inventariaron  todas  las  GPOs  por  unidades  organizativas,  y  así  se  pudieron
depurar las obsoletas respetando la nomenclatura que se había acordado. 
Tras esto, se identificaron las configuraciones de GPOs que teníamos del sistema Windows
XP y navegador Internet Explorer 6 en la rama antigua, y se adecuaron para la nueva rama
cumpliendo así configuraciones referentes al Windows 7 y navegador Internet Explorer 8. Se
aprovecharon las opciones que ofrecía esta nueva configuración de políticas administrativas y
se agruparon según tipo de configuración.
Crear  una  GPO supone crear  una  configuración que  todos  los  equipos  o  usuarios  leen  y
ejecutan al iniciar sesión en el dominio. Estas pueden degradar el sistema si no se hace con
criterio porque se puede caer en la tentación de resolverlo todo con GPOs.
Con esta depuración y agrupación según configuración, conseguimos pasar de 1086 GPOs
que inicialmente teníamos, a 200 aproximadamente.
Como se muestra  en  la  figura  3.3,  existen  las  GPOs generales  aplicadas  sobre la  unidad
organizativa superior que es la de dominio CS, e identificadas inicialmente con la palabra
“GENERAL”, y las GPOs departamentales, aplicadas sobre la unidad organizativa de cada
departamento o centro administrativo, con su palabra identificativa como el mostrado como
ejemplo “ALI_ELDA”:
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Como  se  puede  comprobar  también  en  la  figura  3.3,  el  nombre  inicial  de  la  GPO  va
acompañado de los caracteres -E- o -U- o -U/E- y seguidos del nombre que se relaciona con la
configuración a la que hace referencia. Esa distinción de caracteres se realiza porque se puede
aplicar una GPO a un equipo (por lo tanto, E) o se puede aplicar al usuario que inicie sesión
(por lo tanto, U) o se puede aplicar a ambos y por lo tanto se identifica con U/E.
En  concreto,  en  el  listado  de  las  GPOs  generales,  se  pueden  distinguir  entre  otras,  las
siguientes:
• GENERAL – U/E - Cambiar Permisos Escritorio y Archivos Temporales:
Debido a que los escritorios ya no se redireccionan, debemos cambiar permisos a los
escritorios locales y ponerlos en sólo lectura, con el fin de que los usuarios no llenen
de iconos el escritorio.
• GENERAL – E - Conf. Equipo: 
Aquí se configura lo relativo a la configuración del equipo como fondo de escritorio,
iconos que deben aparecer en escritorio, explorador, inicio de sesión, modificación de
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registro,  acciones  permitidas  al  usuario  en  el  escritorio,  creación de la  carpeta  de
Archivos Temporales en D:\, etc.
• GENERAL – U/E - Navegadores Web:
Aquí se definen todos los parámetros de seguridad de Internet Explorer así como las
zonas de confianza o el proxy de sanidad.
• GENERAL – U/E – Sistemas:
En esta GPO se define lo referente a servicios de DNS, proxy, grupos restringidos,
certificados de confianza, seguridad del sistema, etc.
• GENERAL – E - Soporte y ahorro energético:
Aquí se configura lo referente a asistencia remota, inventario, ahorro de energía, etc.
Respecto a las GPOs departamentales, podemos diferenciar entre:
a) GPOs generales al departamento, que vienen marcadas por la palabra GENERAL y
que es debido a que modifican algo propiamente de la general del dominio, y
b) GPOs  que  se  aplican  propiamente  al  departamento  por  ser  una  configuración
específica suya, como para aplicaciones, para mapeos de unidades de red, para aspecto
visual, etc.
A continuación  se  detallan  algunas  de  ellas,  traduciéndose  <HOSP>  como  por  ejemplo,
<ALI_ELDA>, según la figura 3.3:
• <HOSP> - E- Soporte:
Aquí se configuran los distintos grupos de administradores del equipo y establece qué
grupos pueden conectarse por asistencia remota al puesto.
• <HOSP> - E - Creación de shortcuts:
Es la GPO que crea los accesos directos en el escritorio referentes a las aplicaciones a
las que tendrá acceso dicho equipo.
• <HOSP> - U - Mapeo de unidades de red:
Aquí se crean las unidades de red al almacenamiento corporativo necesarias para el
departamento. Esta es la GPO que más trabajo genera y la más lenta en ejecutarse, por
tanto hay que mapear lo estrictamente necesario.
• <HOSP> - U - Creación de shortcuts:
Es la GPO que crea los iconos en el escritorio referentes a los permisos de acceso que
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tendrá el usuario validado en el momento.
Con esta definición de GPOs dábamos solución a lo que queríamos conseguir en cuanto a las
mejoras en las políticas administrativas.
Como último objetivo a conseguir de este subproyecto del nuevo directorio activo, fue una
nueva  administración  del  DA  en  cuanto  a  las  políticas  de  grupo.  Se  perseguía  una
administración que siguiera un modelo que permitiera,  por una parte,  la  delegación en la
edición de GPOs a las UIDs, sin penalizar el diseño de seguridad, y por otra parte, mantener
un control de cambios siempre bajo la supervisión y aprobación de un grupo elegido para tal
fin. Hasta este momento estas tareas estaban canceladas y las UIDs solo tenían permisos de
lectura.
Para esta  necesidad,  Microsoft  nos  recomendó el  uso de la  herramienta Advanced Group
Policy  Management  (AGPM)  que  está  incluida  dentro  del  paquete  Microsoft  Desktop
Opitmization Package (MDOP). [8][9][10]
Entre las características que ofrece la herramienta AGPM, se encuentran:
• Administración de GPOs basada en roles que por defecto son: editor de GPOs, revisor
para  dar  la  autorización  de  que  es  posible  llevar  la  GPO a  ejecución  y  el  rol  de
aprobador  que  es  quien  finalmente  ejecuta  la  GPO  en  el  dominio  CS.  Dada  la
importancia de esta funcionalidad, se detallará más adelante en este mismo apartado.
• Sistema de control de versiones: permite mantener un histórico de versiones de GPO
en offline para regresar a una situación anterior. El sistema de control de versiones
además  conserva  el  editor  o  aprobador  que  ha  hecho  el  cambio  y  el  comentario
relacionado con dicho cambio. Es posible definir el máximo de versiones disponibles.
• Informe de configuración de una GPO:  permite a un usuario extraer un informe de
configuración de una determinada política. Como muestra de este informe, podemos
ver en la imagen 3.4 el relativo a la configuración de la GPO general del navegador
web, la cual, como muestra, se puede aplicar tanto a nivel de equipo como de usuario
que se valide, y se puede incluso configurar Preferencias.
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• Papelera  de  reciclaje:  almacén  para  objetos  eliminados.  Permite  restaurar  GPOs
eliminadas por un determinado usuario.
Como  se  ha  indicado  anteriormente,  la  principal  ventaja  de  esta  herramienta  es  la
colaboración en la administración de las GPOs. Con ella, las UIDs dispondrán de la capacidad
de editar las configuraciones de GPOs que se aplican a su Departamento, sin que para ello se
pierda la capacidad del proyecto para controlar y mantener una política común respecto a la
configuración aplicada por GPO. Para ello, se establece el flujo en la administración de las
GPOs tal y como se muestra en la figura 3.5 y que diferencia los siguientes roles que se darán
a los distintos implicados en dicha administración:
• AGPM Aprobadores del dominio: grupo de seguridad formado por un subconjunto de
los administradores de dominio a los que se les considera apropiados para la revisión y
aprobación  de  los  cambios  solicitados  por  las  UIDs.  Son  los  únicos  que  podrán
realizar  modificaciones  de  políticas  sobre  producción,  siempre  bajo  la  aceptación
previa del grupo de Revisores. Posee los roles “Revisor” y “Aprobador” y le compete
al equipo encargado del soporte al puesto de trabajo que es la empresa adjudicataria.
• AGPM  Revisores  del  dominio:  grupo  de  seguridad  formado  por  un  grupo  de
administradores de dominio que son informáticos de hospitales y que integran al grupo
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de trabajo GTEP. Realizan la revisión de las GPOs que los Editores les indican y
solicitan a los aprobadores la puesta en producción si así lo ven conveniente. Posee los
roles “Revisor” y “Editor”.
• AGPM Editores: Cada UID contará con un grupo de seguridad donde se incluyan los
miembros de la UID que están permitidos para la edición offline de las políticas y la
petición de revisión y aprobación. También tendrán permisos de lectura sobre todas las
GPOs del dominio CS.
 3.1.3  Coste Temporal.
A continuación, como para todo proyecto, nos fijamos una planificación definiendo las tareas
principales con su descripción, los recursos asignados y el tiempo que se dedicó a cada una de
ellas. Esto nos sirvió como guía tanto para nosotros como para dar conocimiento a todos los
implicados en el proyecto para, de alguna manera, hacerlos más partícipes.
En la figura 3.6 podemos observar las dos tareas de esta fase del Directorio Activo, donde el
análisis llevó tres meses y a continuación su implantación costó otros cuatro meses. En cuanto
a los recursos utilizados, como Conselleria se integraban el personal de la SGSIS  junto con
los dos representantes de hospitales y por otra parte, GPT sería la empresa adjudicataria de la
ejecución del proyecto:
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Dibujo 3.6: Planificación Directorio Activo
Dibujo 3.5: Flujo para la administración de GPOs
Fase Nombre de tarea Descripción Fecha Inicio Fecha Final Recursos
Fase I: Directorio Activo
Análisis situación actual 01/09/13 01/12/13
Implementación Diseño y piloto 01/01/14 31/04/14
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 3.2 Hardware de los puestos de trabajo.
Mientras se trabajaba en el análisis e implementación del DA, se revisó la situación hardware
que teníamos en los centros sanitarios.
 3.2.1  Análisis y Diseño.
En  este  punto  se  analizaron  todos  los  puestos  de  trabajo  que  con  esta  primera  fase  de
migración del sistema operativo Windows XP al Windows 7 debíamos abordar. Con la ayuda
de  Microsoft,  comenzamos  por  determinar  primeramente  las  características  hardware  que
debían tener los PCs para que su rendimiento y posterior trabajo fueran aceptables al usuario
final.
Los requisitos mínimos teóricos que Microsoft publica para la implantación de la maqueta
Windows 7 son: [11]
• Procesador de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64) a 1 Gigahercio (GHz) o más.
• Memoria RAM de 1 giga byte (GB) (32 bits) o memoria RAM de 2 GB (64 bits).
• Espacio disponible en disco rígido de 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits).
• Dispositivo gráfico DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o superior.
Tras  identificar  los  requerimientos  del  nuevo sistema operativo  W7,  el  equipo de trabajo
técnico realizó pruebas de rendimiento con distintos modelos de equipos que disponíamos, y
se concluyó que para nuestro entorno, como mínimo el puesto de trabajo debía tener 2 GB de
memoria RAM y un procesador como mínimo Dual Core. De esta manera nos asegurábamos
que  el  rendimiento  no  afectaría  al  trabajo  del  empleado  sanitario,  y  por  lo  tanto,  la
clasificación de los PCs quedaba de la siguiente manera:
• PC válido cuando su CPU era Pentium Dual Core o superior y su RAM era de 2 GB o
más.
• PC a ampliar,  CPU Pentium Dual Core o superior y RAM con menos de 2 GB.
• PC a sustituir, CPU inferior en rendimiento al Pentium Dual Core con independencia
de la memoria RAM.
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Con esta información como base, comenzamos a analizar la infraestructura que actualmente
había en los centros sanitarios de la Atención Primaria de la Conselleria, consultando en las
dos herramientas de inventario que dispone la Conselleria:
1. IGA (Interfaz de Gestión de Activos) es una interfaz web cuyo desarrollo consiste en
consultar las  fuentes de información como son, la base de datos de antivirus, de DA y
la de GPTS (Gestión del Puesto de Trabajo Sanitario). El aspecto de dicha herramienta
se muestra en la figura 3.7 que se encuentra integrada en un portal de colaboración de
la Conselleria:
Como se puede observar en la imagen 3.8, desde IGA, puedes realizar la búsqueda de 
un equipo por su número de serie o su inventario o su nombre o dirección IP. También 
la búsqueda del número de serie del monitor.
También desde IGA, se puedes listar de forma automática, el estado de un centro de la 
Conselleria, tal y como se muestra en la imagen 3.9. En ella se refleja que tras la  
selección  del  departamento  solicitado  e  incluyendo  los  tipos  de  Pcs  de  Primaria  
(también puedes consultar los de Especializada) te devuelve una tabla con diferentes 
columnas de nombre del PC,  inventario, número de serie, marca, modelo, centro al 
que pertenece, ubicación, etc. E incluso permite exportar esta información a diferentes 
formatos (hoja de cálculo, pdf, etc):
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Dibujo 3.7: Aspecto inicial de la herramienta IGA
Dibujo 3.8: Ventana de búsquedas de equipos en IGA
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2. GPTS (Gestión del Puesto de Trabajo Sanitario) es la herramienta que se usa para
gestionar  los  puestos  de  trabajo  de  la  Conselleria  y  entre  sus  funcionalidades  se
encuentran propiamente la de inventario y además de asistencia remota, despliegue de
paquetes, ahorro de energía, etc.  El aspecto de dicha herramienta se muestra en la
figura 3.10:
En ella se recogen automáticamente todos los puestos sanitarios que se integran en el 
dominio CS y con un agente que corre todo el tiempo en el PC nos da todo tipo de 
información del puesto. En la figura 3.11, por ejemplo, se muestra el resultado de  
obtener el listado de todos los equipos existentes en el dominio y que cuyo nombre 
comienza por I2002 que justo corresponde a los ubicados en el Centro de Informática 
de la Conselleria. Entre las columnas de información que resultan, se distingue el  
nombre de PC, dominio, versión de sistema operativo, dirección IP, usuario, N/S, etc.:
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Dibujo 3.9: Ejemplo de activos de un centro
Dibujo 3.10: Aspecto inicial de la
herramienta GPTS
 A partir  de  este  análisis  y  en  base  a  la  clasificación  en  los  tres  tipos  de  PCs  indicada
anteriormente, pudimos determinar cuántos equipos teníamos de cada tipo y por lo tanto, las
conclusiones obtenidas, y tal y como se muestra en la figura 3.12, fueron las siguientes:
• Existía un 17% aproximadamente de equipos a sustituir por no ser compatibles con
W7 y que se muestran en color rojo en la figura 3.12.
• Existía sobre un 22% de equipos a ampliar la memoria RAM a 2 GB y que en la figura
3.12 se muestra en color amarillo, y por último,
• El resto de PCs, que representaban aproximadamente el 60%, eran válidos para llevar
a cabo la migración y que se refleja en color verde en la figura 3.12:
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CPU OK / MEM OK
CPU OK / MEM NO
Sustituir
Dibujo 3.11: Ventana de la herramienta GPTS
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 3.2.2  Implementación.
Tras los resultados obtenidos de este análisis, la Conselleria tuvo que lanzar dos contratos de
adquisición de equipamiento. Por una parte, la compra de módulos de memoria RAM, de 1GB
DDR2, y por otra, la compra de PCs para sustituir los que eran compatibles con la plataforma
Windows 7. Ambos se ejecutaron previos al comienzo de la fase del despliegue que se detalla
en el apartado 4 de este documento y que por lo tanto, se llevaron a cabo al mismo tiempo que
se realizaba la migración.
A continuación se trabajó junto con la herramienta GPTS en determinar todos los dispositivos
HW existentes en los centros sanitarios,  para así  averiguar si  todos eran compatibles con
Windows 7 y por lo tanto, tenían drivers para W7. Entre los dispositivos que teníamos en los
centros estaban PCs, impresoras láser, impresoras matriciales, impresoras de tarjeta sanitaria
SIP, impresoras de códigos de barra, escáneres, etc. En la figura 3.13 se muestra una tabla con
el listado de todos estos dispositivos identificando sus marcas, sus modelos, si tenían drivers
disponibles para Windows 7 de 64 bits y/o para Windows 7 de 32 bits. Como se refleja en
dicha figura, están en rojo los dispositivos que no tenían drivers, en amarillo los que tenían
drivers de un tipo u otro y en blanco, los que tenían drivers para ambos sistemas:
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Una vez que el parque estuvo analizado y hasta que llegaran las compras, se realizaron las
siguientes tareas:
1. Obtener toda esta información anterior que era genérica, pero por departamentos de
salud y compartirla con sus UIDs para que nos validaran que todo era correcto, es
decir,  que  efectivamente  los  datos  extraídos  de  las  herramientas  de  inventario
coincidían con la realidad.
2. Solicitar a las UIDs colaboración para obtener y validar la compatibilidad de drivers
específicamente de los dispositivos sanitarios y que se encuentran conectados a los
PCs en los centros sanitarios de la Atención Primaria.
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Marca Modelo Tipo Driver x64 W7 Driver x86 W7
HP DC5750 Small Form Factor PC
Dominion Gama Alta PC S Í,  AC PI x 6 4 NO  H AY  D R IV E R S
HP DC7700 Ultra-Slim Form factor PC S Í S Í
HP DC7800 Small form Factor PC S Í S Í
HP DC7900 Ultra-Slim Form factor PC S Í S Í
HP Elite 8000 Elite SFF PC PC S Í S Í
HP Elite 8200 Elite USDT PC PC S Í S Í
NEC Powermate ML250 PC NO  H AY  D R IV E R S S Í
NEC Powermate ML450 PC S Í,  s onido S Í
NEC Powermate ML470 PC S Í,  C ontrola dora  c om unica c iones S Í
NEC Powermate ML7 PC NO  H AY  D R IV E R S S Í
NEC Powermate VL4 PC NO  H AY  D R IV E R S NO  H AY  D R IV E R S
NEC Powermate VL6 PC NO  H AY  D R IV E R S S Í
APD PC S Í S Í
APD Alda+ Pro E7400 (G41EG) (Blanco) PC S Í S Í
APD Alda +Pro E7500 (N71G) (negro) PC S Í S Í
APD Alda + CE E7600 (H55G) PC S Í S Í
APD PC S Í S Í
Lenovo Thinkcentre M58P PC S Í S Í
HP Elite 8300 Elite USDT PC PC S Í S Í
B rother H L-2 1 5 0 N Im pres ora  L a s e r S Í S Í
B rother H L-6 0 5 0 D N Im pres ora  L a s e r S Í S Í
B rother H L-5 1 5 0 D Im pres ora  L a s e r S Í S Í
Fa rg o C 3 0 Ta rje ta  S IP S Í S Í
Fa rg o C 3 0  S ig le  S ide Ta rje ta  S IP S Í S Í
Fa rg o D T 3 0 0 Ta rje ta  S IP S Í
Fujits u F I-6 0 F E s c á ner ( ta rjeta  s IP) S Í S Í
G es te tner P7 5 3 5 n Im pres ora  L a s e r S Í S Í
O K I ML 6 3 0 0 F B Im pre s ora  Ma tric ia l S Í S Í
B rother H L-5 2 5 0 D N Im pres ora  L a s e r S Í S Í
B rother H L-5 3 5 0 D N Im pres ora  L a s e r S Í S Í
B rother H L-7 0 5 0 N – D N Im pres ora  L a s e r S Í S Í
E ps on M2 4 0 0 Im pres ora  L a s e r S Í S Í
E ps on M4 0 0 0 N Im pres ora  L a s e r S Í S Í
Fa rg o D TC 1 0 0 0 Ta rje ta  S IP S Í S Í
D a ta ca rd C D 8 0 0 Ta rje ta  S IP S Í S Í
Z ebra G K 4 2 0 t Im p. C ódig o de  ba rra s S Í S Í
Z ebra S 4 M Im p. C ódig o de  ba rra s S Í S Í
Z ebra Z M4 0 0 Im p. C ódig o de  ba rra s S Í S Í
Z ebra c Z 4  M Plus Im p. C ódig o de  ba rra s S Í S Í
Z ebra L P2 8 2 4 plus Im pre s ora  de  puls e ra s S Í S Í
B rother H L 4 5 7 0 C D W Im pres ora  C olor S Í S Í
C a non C a noS ca n  L iD E  2 1 0 E s c a ner S Í S Í
S Í,  PARA  V IS TA 6 4 : s onido, v ide o y  
re d
Alda+ CE  E7300 (N71G) (Blanco)
Alda+ mPRO E7700 G630 (neg ro)
NO  H AY  D R IV E R S  W 7  Y  N O  VAN 
LO S  D E  XP  E N W 7
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3. Recolectar los drivers de todos los modelos de PCs y periféricos distribuidos por toda
la Comunidad Valenciana. Para ello, el equipo de soporte consiguió todos los drivers y
junto con informáticos de hospitales se probaron que funcionaban correctamente.
Con esta información,  se obtuvo que existían equipos que solo serían compatibles con la
versión de 32 bits del sistema operativo W7, por lo que debíamos generar dos imágenes a
distribuir. Podía ser debido a que no existieran drivers para W7 de 64 bits o porque usaba un
SW específico o tuviera conectado un dispositivo HW que fuera incompatible y no permitiera
W7 en cualquiera de sus dos opciones. Con lo cual, de aquí han salido las pocas exclusiones
que se han dado y que han supuesto dejar  los  puestos con Windows 7 de 32 bits  o con
Windows XP esperando a que la Conselleria o compre nuevos dispositivos HW o bien, que el
SW que los gestiona se actualice.
En la figura 3.14 se lista por ubicación del departamento de salud, la cantidad de PCs que se
quedaron sin instalar W7 de 64 bits por tener un software o hardware específico sanitario que
no se podía evolucionar:
 3.2.3  Coste Temporal.
Como  ya  se  realizó  en  la  fase  del  Directorio  Activo,  en  esta  ocasión,  para  la  fase  de
infraestructura HW también se muestra en la figura 3.15, el coste de las tareas de análisis e
implementación y los recursos dedicados.
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Dibujo 3.15: Planificación Infraestructura HW
Dibujo 3.14: Listado de equipos Excluidos en Primaria
D e p a r t a m e n t o E x c lu id o s Mo t iv o C o m e n t a r io
D e p0 1 . Vina roz 1 Autom a ta  c lim a S e  que da  en XP
D e p0 2 . H os pita l G e ne ra l C a s te ll 4 Retinog ra fo S e  que da n e n XP
D e p0 3 . L a  P la na 2 Retinog ra fo S e  m ig ra  a  W 7  x 3 2 bits
D e p0 4 .  S a g unto 1 1 E s pirom etro S ibe l W 2 0 S e  que da  en XP
D e p0 5 . C lin ic o 3 TopC on Im a g e net Iba s e S e  que da  en XP
Dep 07. La Fe 2 H olte r L a c e r S e  que da  en XP
D e p1 0 . Pe s et 1 H olte r L a c e r S e  que da  en XP
D e p1 8 . E lda 3 Pla ca s  odontolog ica s  - S ID E XS e  que da  en XP
1 9 . G enera l de  A lic a nte 2 E s pirom etro
1 H olte r
1 Retinog ra fo
D e p2 3 . Ma nis e s 1 4 Aplic a c ión H C IS S e  m ig ra  a  W 7  x 3 2 bits
Fase Nombre de tarea Descripción Fecha Inicio Fecha Final Recursos
Fase II: Infraestructura HW








Obtención de drivers y 
pruebas de los mismos
Conselleria, 
UID,GPT




Aquí  el  análisis  le  correspondía  igualmente  a  la  Conselleria  y  duró  dos  meses.  Su
implantación se alargó hasta el final del proyecto solapándose con el resto de fases posteriores
del proyecto. Esto fue debido a que, como se ha indicado al comienzo del punto 3.2.2, las
tareas de ampliación de la memoria RAM de los puestos que lo requerían y la renovación de
los puestos que no eran válidos para migrar a Windows 7, se llevaron a cabo por los técnicos
que finalmente se encargarían de la migración en los centros de salud.
 3.3 Software de los puestos de trabajo.
En paralelo mientras que se analizaba el parque HW existente en la Conselleria, también nos
pusimos a evaluar la parte SW que englobaba tanto las aplicaciones corporativas propiamente
de la Conselleria como todo el SW referente al de mercado.
 3.3.1  Análisis y Diseño.
En el caso de las aplicaciones corporativas, lo único que hicimos en esta etapa fue hacer
partícipes a los coordinadores de las aplicaciones que se estaba trabajando en la generación de
una nueva maqueta para los puestos de trabajo donde su principal cambio era el del sistema
operativo.  Todas ellas comunicaron que sí estaban preparadas para el  cambio y había que
esperar ahora a generar la imagen única y probar que todo funcionaba correctamente.
El siguiente punto era determinar qué otros programas, SW en general, se ejecutaban en los
puestos de trabajo sanitarios para averiguar si serían compatibles. Para ello la herramienta
usada para identificarlos fue el GPTS que anteriormente se ha nombrado y que inventaría todo
el SW que tenga instalado un PC.
Esta herramienta además distribuye paquetes SW en los puestos, con lo cual se comenzó por
realizar el análisis de viabilidad a la herramienta GPTS para actualizarlo. 
Lo primero  era  que  detectara  correctamente  cuando  un PC tenía  Windows XP y  cuando
Windows 7 y así poder desplegar la versión del paquete correcto según su sistema operativo.
Y por otra parte, había  que analizar los paquetes existentes y adecuarlos al nuevo sistema
operativo e incluso generar nuevos, si fuera necesario.
Indicar que existen tanto paquetes generales para todas las UIDs como específicos para cada
departamento.
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 3.3.2  Implementación.
Como  se  ha  indicado  anteriormente,  se  comenzó  por  actualizar  la  herramienta  GPTS
desarrollando  un  filtro  que  distinguiera  si  un  PC  tiene  un  sistema  operativo  u  otro.  A
continuación, en la figura 3.16, se muestra la ventana que se generó en los paquetes para
elegir en qué sistema operativo se desplegará:
Aprovechando que había que revisar cada uno de los paquetes existentes, también se realizó la
tarea de depuración. De esta manera, se eliminarían los que no eran ya útiles y así sólo se
adecuarían los necesarios. Esto se hizo junto con las unidades de informática, las cuales tras
revisar el listado que les enviaba GPT indicaban en dicha hoja de cálculo si era ya obsoleto o
seguía siendo útil y entonces GPT debía modificarlo.
Finalmente,  el  equipo  de  GPT se  encargó de  la  revisión  y  modificación  de  los  paquetes
existentes.  En la  imagen 3.17 se listan  parte  de los  paquetes  generales  que existen  en la
herramienta GPTS. Como también se puede observar hay una jerarquía de paquetes de los
departamentos identificados por su número.
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Dibujo 3.16: Filtro para distinguir 
arquitecturas en GTPS
 3.3.3  Coste Temporal.
La planificación para el análisis e implementación de la fase de infraestructura SW fue la
mostrada en la figura 3.18 donde el análisis y obtención de los informes fue de un mes y  su
revisión, adecuación y depuración llevó casi mes y medio y fue realizada por GPT con la
colaboración de las UIDs para determinar la valía del paquete o no.
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Dibujo 3.18: Planificación Infraestructura SW
Dibujo 3.17: Vista parcial de paquetes 
creados en GPTS
Fase Nombre de tarea Descripción Fecha Inicio Fecha Final Recursos
Fase III: Infraestructura SW
Análisis situación actual 01/11/13 31/11/2013
Implementación
01/12/13 07/01/14 GPT
08/01/14 01/03/14 GPT, UID




Actualizar la herramienta 
GPTS
Revisión, adecuación y 
depuración de los paquetes
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 3.4 Imagen corporativa.
En este apartado queda desarrollar quizás lo más delicado, que es la generación de la imagen
única corporativa para todos los puestos de trabajo y que dicha imagen funcione con todas las
aplicaciones de los usuarios de la Conselleria.
 3.4.1  Análisis y Diseño.
Para comenzar, Microsoft nos recomienda generar una imagen con la herramienta Microsoft
Deployment Toolkit (MDT). Proporciona una colección unificada de herramientas, procesos y
orientación  para  la  automatización  de  las  implementaciones  de  escritorios  y  servidores.
Además de reducir el tiempo de implementación y estandarizar las imágenes de escritorio y
servidor,  el  MDT  ofrece  opciones  mejoradas  de  administración  de  la  seguridad  y
configuraciones para el despliegue automatizado en los PCs de una organización. [12]
Esta herramienta genera la imagen o maqueta en dos paquetes, base y post-instalación. Por
esto, se tuvo que decidir qué iba en qué parte:
• Base  o  Core:  que  debe  incluir  el  software  más  base  o  crítico  y  que  menos
modificaciones a corto plazo va a sufrir.
• Post-Instalación: resto de software que sí puede tener modificaciones a corto plazo y
entonces su generación es más sencilla y rápida.
En este momento es cuando se planteó la necesidad de una única maqueta de Windows 7 para
arquitectura de 64 o de 32 bits.
Aunque las recomendaciones dadas por Microsoft era ir a una solución de 64 bits en cualquier
caso, las restricciones que teníamos en la Conselleria relativas al HW de los equipos o SW de
las aplicaciones, obligaron a optar por la creación de las dos imágenes de W7. La ventaja que
te ofrece 64 bits frente a la arquitectura de 32 bits es que gestiona memoria RAM superior a
2GB. Aunque en nuestro caso el parque en su gran mayoría era de 2GB, lo cierto es que por la
tendencia del mercado, las futuras compras que realizáramos seguro que incrementarían esa
cantidad.
Tras  el  análisis  realizado  previamente  y  que  se  ha  detallado  en  los  puntos  3.2  y  3.3,  el
hardware y software existente en el parque de la Conselleria obligaba a la existencia de dos
imágenes de W7, una de 64 bits y otra de 32 bits.
A continuación habría que realizar las pruebas de certificación de ambas maquetas para todo
el  hardware  disponible  en  la  Conselleria  (ya  lo  conocíamos)  y  también  para  todas  las
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aplicaciones existentes.
La Conselleria, como se ha indicado en el apartado de introducción, tiene aproximadamente
200 aplicaciones, entre centralizadas y distribuidas englobadas dentro de las corporativas y
gestionadas por personal de centrales. Y además un número más indefinido de aplicaciones,
llamadas departamentales, que son las adquiridas o desarrolladas por las UIDs.
Como en esta primera fase nos centrábamos en los puestos de trabajo de la atención Primaria,
en  ellos  se  ejecutaban  las  aplicaciones  corporativas  centralizadas,  con  lo  cual  estas
aplicaciones se reducían a la mitad.  Las aplicaciones conocidas como departamentales, se
dejaban de momento a la espera de afrontar el despliegue de Windows 7 en Especializada.
Para llevar a cabo las pruebas, primeramente se analizó todas las aplicaciones centralizadas y
se  identificó  al  coordinador  de  dicha  aplicación,  su  criticidad,  su  ámbito  y  volumen  de
usuarios, responsable y resultado de las pruebas.
 3.4.2  Implementación.
Como se ha indicado al comienzo del punto 3.4.1, para la generación de la maqueta se utilizó 
la herramienta MDT y para ello se decidió incluir en cada paquete lo siguiente:
• Base o Core: máquina virtual de java, ofimática, compresor, fuentes específicas, etc. 
• Post-Instalación:  antivirus,  agente  GPTS,  gestor  para  instalaciones,  diferentes
configuraciones  para  aplicaciones,  modificaciones  que  se  requieran  en  el  registro,
navegador alternativo, etc.
Aparte de esto, se añadió:
• Personalización  por  MDT:  para  la  incorporación  de  drivers  (se  hace  uso  de  sus
utilidades para que no pese mucho la maqueta que se distribuirá).
• Configuraciones por GPOs: esto ya estaba decidido y así  se recoge en el apartado
3.1.2  de  este  documento.  Ahí  se  incluía  la  instalación  de  certificados,  política  de
ahorro de energía, fondo de escritorio corporativo, permisos para la unidad local D:,
configuración navegador web, etc.
Una vez clarificado qué era lo que iba a contener la maqueta, se decidió que las dos imágenes,
una de 32 bits y otra de 64 bits serían iguales pero cambiando algunos ficheros del propio
sistema operativo.
A partir de aquí, se comenzaron las pruebas de las aplicaciones. 
Como ya se ha indicado en el punto 1 de Introducción, existen aplicaciones centralizadas y
aplicaciones distribuidas. En cualquier caso, se pueden denominar corporativas ya que son
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gestionadas por personal de la SGSIS, llamados coordinadores técnicos.
Dentro del contrato al puesto de trabajo de la Conselleria, existe un equipo de personas que
conocen las aplicaciones y realizan sus pruebas siempre que haya que generar una nueva
maqueta o subir  una nueva versión o parche a producción. Se realizan las pruebas en un
laboratorio de PCs que tienen para tal fin y que coinciden tanto en HW como en maquetas a
los puestos de los usuarios finales. Sus resultados son comunicados mediante un informe a los
coordinadores técnicos de dichas aplicaciones probadas para que den el visto bueno final.
Quizás puede darse el caso de alguna aplicación que o bien tiene que terminar haciendo parte
de las pruebas el propio coordinador, una UID o incluso hacerlas en su totalidad. En cualquier
caso,  los  coordinadores  son  los  últimos  en  decidir  si  su  aplicación  se  ha  homologado
correctamente o no, comprobando los informes de homologación.
Por  este  motivo  de  diversidad en  cuanto  a  aplicaciones,  se  debía  asegurar  que  todas  las
aplicaciones eran probadas  y homologadas  finalmente por  sus  coordinadores,  y para ello,
independientemente de que existiera el informe del equipo de pruebas, se decidió generar un
formulario de homologación que debía rellenarlo el coordinador de cada aplicación. En ese
formulario,  tal  y  como se  muestra  en  la  imagen  3.19,  se  reflejaba  si  esa  aplicación  era
certificada en ambas maquetas, qué configuración o requisitos SW necesitaba (distintos o no a
los  que  ya  tenía  la  imagen),  incidencias  detectadas  durante  las  pruebas  y  las  pruebas
realizadas.
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Durante  todas  las  pruebas  surgieron  incidencias  que  se  fueron  solventando  tanto  con
modificaciones sobre la propia maqueta como sobre las aplicaciones. Cuando se resolvieron
todas  las  incidencias  y  se  recopiló  todos  los  formularios  rellenados,  pudimos  dar  por
finalizadas las pruebas.
Tras esta homologación de todas las aplicaciones se dio por válida la imagen única para todos
los puestos de trabajo sanitarios.
 3.4.3  Coste Temporal.
La planificación para el análisis e implementación de la fase de la imagen única corporativa
duró aproximadamente tres meses, tal y como se refleja en la imagen 3.20, repartiéndose entre
la  tarea  de  generación  de  la  maqueta  y  su  posterior  homologación  por  las  aplicaciones
corporativas, tras pasar las pruebas realizadas:
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Fase Nombre de tarea Descripción Fecha Inicio Fecha Final Recursos
Fase III: Imagen corporativa




Definición y Configuración de las 




Pruebas de aplicaciones 
corporativas por el equipo de 
pruebas
Pruebas de aplicaciones 
corporativas por los 
coordinadores y su certificación
Conselleria, 
UID
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 4 Despliegue del puesto de trabajo.
Una  vez  finalizadas  todas  las  fases  anteriores  que  consistían  en  el  análisis  y  su
implementación para cada uno de los cuatro pilares fundamentales de este proyecto, se pasaba
a la última fase que propiamente era el despliegue del nuevo sistema operativo Windows 7 al
que se quería migrar.
En la siguiente figura 4.1 se refleja la planificación global realizada hasta este momento:
Debido al volumen de equipos de la Conselleria distribuidos geográficamente por el ámbito
de  Primaria,  la  migración  del  sistema  operativo  no  era  viable  realizarla  con  el  método
tradicional de remaquetado. 
Para ello fue necesario preparar un sistema de despliegue que automatizara todas las tareas de
remaquetado de  los  equipos,  bajo las  premisas  de  que se realizara,  en el  mínimo tiempo
posible y de forma transparente para los usuarios. Esto suponía realizar el despliegue fuera de
horario para no interrumpir el servicio sanitario y sin mermar el nivel de calidad del servicio
comprometido.
En este caso, y como ya ocurrió para la generación de la maqueta, Microsoft aconsejó el uso
de otra herramienta conocida como Windows Deployment Services (WDS) y diseñada para el
despliegue masivo de maquetas. [13]
Es  en  este  momento,  es  cuando  se  determinó  que  la  mejor  estrategia  para  realizar  el
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Fase Nombre de tarea Descripción Fecha Inicio Fecha Final Recursos
Fase I: Directorio Activo
Análisis situación actual 01/09/13 01/12/13
Implementación Diseño y piloto 01/01/14 31/04/14
Fase II: Infraestructura HW




Fase III: Infraestructura SW
Análisis situación actual 01/11/13 31/11/2013
Implementación
01/12/13 07/01/14 GPT
08/01/14 01/03/14 GPT, UID
Fase III: Imagen corporativa














Obtención de drivers y 
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UID,GPT








Actualizar la herramienta 
GPTS
Revisión, adecuación y 
depuración de los paquetes
Definición y Configuración de 
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Pruebas de aplicaciones 
corporativas por los 
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despliegue simultáneo era en función del número de equipos existentes en cada uno de los
centros sanitarios a desplegar la nueva maqueta y basada en dos vertientes:
• Despliegue con WDS automático, en centros con más de 8 puestos de trabajo.
• Despliegue desde USB manual, desplazando técnicos a los centros con menos de 8
puestos.
Se determina un umbral de 8 puestos de trabajo para aplicar el tipo de despliegue, ya que el
esfuerzo de montar el sistema automatizado (WDS) para 8 puestos es mayor que el de realizar
la instalación manual (USB).
Para ello había que analizar la tipología de cada centro sanitario y su resultado fue el que
muestra  la  figura  4.2.  Para cada departamento,  por  ejemplo el  de Vinaroz,  se  indica  que
existen 8 centros grandes (con más de 8 equipos),  21 centros pequeños (con menos de 8
equipos), 167 equipos en los centros grandes y 51 en total en los centros pequeños.
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D e p a r t a m e n t
Vina roz 8 2 1 1 6 7 5 1
Ma g da lena
G ra l.  C a s te llon 2 3 4 9 5 9 2 1 4 4
L a  Pla na 1 2 3 2 4 2 1 9 0
S a g unto 1 2 4 5 3 9 7 1 4 2
Ma lva rros a
C línic o 2 4 1 2 7 7 9 6 3
Moliner
Arna u 2 2 2 9 7 2 4 9 8
L a  Fe 1 1 8 5 1 2 1 5
Requena 5 2 5 1 4 5 6 6
G ra l.  Va le nc ia 1 9 8 7 1 1 2 5
Pa dre  Jofre
Pe s e t 2 1 8 8 5 7 3 4
L a  R ibera 1 6 2 5 3 6 5 8 1
G a ndía 1 3 3 7 4 0 4 1 3 9
L a  Pedrera
Ma rina  S a lud 1 4 1 4 3 3 2 4 4
O ntinyent 1 5
Xa tiva 2 3 4 2 4 9 3 1 5 1
Villa joyos a 1 3 1 8 4 0 9 5 2
S a n Jua n 9 1 5 3 7 7 5 5
E lda 9 1 4 3 7 7 4 9
S a n Vic ente
G ra l.  Alic a nte 1 2 8 6 0 7 2 8
G ra l.  E lche 8 1 3 3 3 4 4 7
O rihue la 1 3 2 8 4 2 3 9 7
Torre vie ja 1 1 1 0 2 9 5 4 1
Ma nis es 1 5 8 4 5 3 2 5
Vina lopo 6 4 2 4 2 1 4
To t a l d e  c e n t 3 1 9 4 7 4





























































































Tras esta identificación de los centros, se concluyó que en el  caso de centros grandes,  su
proceso automatizado del despliegue masivo constaba de los siguientes puntos:
• Trasladar  un servidor  WDS en los  centros  grandes  para  el  despliegue masivo que
previamente se había configurado en el laboratorio.
• Desarrollar  un  paquete  software  que  forzara  a  los  equipos  a  arrancar  mediante
emulación PXE.
• Desarrollo de un proceso de extracción de configuración de red e impresión de cada
equipo y de importación posterior a la actualización de estas configuraciones.
• Usar el  servicio de DHCP únicamente para el  despliegue ya que no existía en los
centros sanitarios.
• Permitir multidifusión en las comunicaciones. Para ello se habilitó la opción multicast
en  WDS  para  que  los  equipos  se  plata-formaran  en  el  menor  tiempo  posible,
síncronamente, sin establecer una sesión de instalación para cada petición.
• Abrir los protocolos y puertos necesarios para permitir el despliegue de las imágenes.
En la figura 4.3 se detalla este proceso de despliegue masivo automático, que consiste en
disponer de un PC que hizo funciones de servidor,  el  cual estaba conectado mediante un
servicio de DHCP interno que se habilitaba junto a todos los PCs del centro a migrar y a la
vez con los puertos abiertos de conectividad necesarios para llegar al controlador de dominio
del departamento al que pertenecía el centro en cuestión.
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Tras identificar las diferentes colecciones de equipos que iban a tener la misma versión de
maqueta, se realizaba el siguiente proceso tal y como se plasma en la figura 4.2:
1. El servidor WDS se conectaba a cada uno de los PCs de la colección que tocara y
realizaba un backup con el nombre del PC, su configuración de red y la configuración
de periféricos como impresoras o escáneres que tuviera instalados.
2. Tras  el  backup  lanzaba  un  paquete  denominado  Preboot  eXecution  Environment
(PXE) que es un entorno para arrancar e instalar un sistema operativo en un PC a
través de la red.
3. Ese paquete PXE le enviaba una IP interna de su servicio DHCP para reiniciarlo por
una parte.
4. Y por otra, le enviaba la maqueta correspondiente para instalarla.
5. Tras la maquetación y si todo había ido correctamente, el servidor WDS restauraba en
el  puesto  cliente  la  configuración  de  nombre,  red  y  periféricos  que  se  había
almacenado.
6. Por último, se integraba dicho PC al dominio CS.
Una vez que se ha determinado la estrategia de despliegue, el siguiente paso era pilotar. Para
ello y antes de llevarlo a cabo, había que definir su alcance, su forma de trabajo y establecer el
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plan de comunicación que se iba a llevar a cabo durante todo el despliegue.
Dentro del plan de comunicación que se trabajó en el inicio del proyecto, a parte de estar
informando a los diferentes actores, había que realizar un plan de formación requerido para
que los grupos de soporte estuvieran preparados para la resolución de las posibles incidencias
que surgieran.
Esta  formación se basaba en el  conocimiento  pleno del  nuevo directorio  activo desde su
estructura hasta sus políticas administrativas, características de las dos versiones de maqueta,
paquetes generados, scripts, configuración de los escritorios y el apoyo en  definitiva, de todo
tipo  de  documentación generada  durante  la  evolución del  proyecto.  Dicha  formación iría
dirigida al grupo de soporte de primer nivel de atención a usuarios, al grupo de soporte de
puesto de trabajo e informáticos de los departamentos de salud.
La planificación global de esta fase del despliegue se muestra en la figura 4.4 y se llevó a
cabo tanto su piloto como su despliegue extensivo en cinco meses donde todo el equipo de
trabajo al completo se implicó para que se llevara a cabo con todas las garantías:
 4.1 Piloto
El objetivo del piloto es probar la maqueta de Windows 7 en los puestos de trabajo de los
usuarios finales, verificar la correcta implementación del sistema de despliegue de imágenes y
recibir el feedback del usuario sobre la nueva solución.
Para definir el alcance del piloto, se seleccionaron varios centros de salud de ambas tipologías
de los dos departamentos de salud que se encontraban en el equipo de trabajo, el de Elda y el
de Peset. En la figura 4.5 se muestra una tabla con los cinco centros seleccionados, indicando
si le correspondía un despliegue por USB o WDS, en base al número de PCs existentes en el
centro. Por ejemplo, para el Centro de Salud “Avenida de Sax” del departamento de Elda que
tenía 16 equipos, pues el tipo de despliegue a realizar era el de WDS, en cambio el centro de
salud “Sax” al tener 3 equipos el despliegue se realizará manualmente con USB.
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Extensión del despliegue 24/04/14 21/07/14
Despliegue por centros 12/05/14 06/08/14 GPT, UID
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Se estableció que  se realizaría  un despliegue escalonado de la  maqueta,  partiendo de  los
equipos  “menos  críticos”,  como  pueden  ser  el  del  coordinador,  personal  administrativo,
biblioteca y finalmente los equipos de consultas médicas.
También  se  comunicó  la  necesidad  de  que  las  UIDs  implicadas  en  el  piloto  estuvieran
disponibles para colaborar en las acciones de preparación y pilotaje de la solución. Y que
además se desplazara un técnico del equipo de soporte para resolver problemas que fueran
apareciendo a lo largo del piloto y trasladarlas al equipo del proyecto y si fuera conveniente
hasta corregir el proceso de despliegue.
Entre las pruebas de pilotaje se encontraba el de disponer de un entorno idéntico al que se
tendría en el resto de centros de salud con más de 8 puestos de trabajo para así probar el
despliegue automático de WDS.
Además se identificaron el equipo de trabajo involucrado en las tareas del despliegue para que
éste se realizara con el nivel de calidad requerido:
• Coordinador de las instalaciones: será el encargado de ponerse en contacto con cada
centro  objeto  de  la  migración  y  gestionar  las  comunicaciones  del  servidor  WDS.
Además planificará las instalaciones y el equipo de técnicos que se desplazaran a los
centros.
• Ingenieros  de  sistemas:  especialistas  en  el  Directorio  Activo,  GPTS,  Windows  7,
MDT, WDS y todo el entorno técnico del proyecto. Serán responsables además de
mantener los procedimientos y procesos de despliegue y de hacer soporte de segundo
nivel si fuera necesario a los técnicos de campo desplazados a los diversos centros.
• Técnicos de campo: instalarán in-situ los servidores WDS y resolverán los errores de
instalación en el caso de despliegue WDS y llevará a cabo las instalaciones manuales
cuando usen el despliegue por USB. Además aprovecharán y ampliaran la RAM de los
equipos que lo requieran.
Para  cumplir  con  los  plazos  previstos  en  el  proyecto  y  teniendo en  cuenta  la  dispersión
geográfica, el equipo de trabajo debía ser de dos coordinadores, 6 ingenieros de sistemas y 13
técnicos de campo.
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Centro Departamento Nº de equipos
Centro de Salud “Avenida Sax” Elda WDS 16
Consultorio “Camp de Mirra” Elda USB 3
Centro de Salud “Sax” Elda USB 8
Centro de Salud Villena 2 Elda WDS 29
Centro de Salud La Torre Peset WDS 10
Tipo de 
Despliegue
Tras los pilotos se determinaron las fases en las que consistiría el despliegue real y sus tareas
a realizar en cada una de ellas y que se detallan a continuación:
• Fase 1: Recopilación de datos y validación, previas al despliegue, por parte de la UID
para minimizar incidencias y situaciones inesperadas.
◦ Generación del documento de despliegue por cada centro que incluiría:
▪ Verificar  que  los  equipos  y  usuarios  obtenidos  de  las  herramientas  se
encuentran en la nueva y también sus documentos.
▪ Confirmar los datos del centro (horario, acceso al centro, persona de contacto,
si existe urgencias).
▪ Verificar la información para instalar el servidor WDS (IP a usar, rango DHCP
a configurar y ubicación temporal del servidor durante la noche o días que se
requiera).
▪ Verificar qué equipos llevan maqueta de 64 o 32 bits.
▪ Detectar  las  impresoras  a  configurar  y  periféricos  singulares  sanitarios  del
centro.
▪ Revisar qué paquetes de GPTS se requiere instalar después de maquetar los
PCs.
▪ Identificar Plan de marcha atrás.
▪ Errores conocidos por despliegues anteriores.
◦ Verificación del  número de días  que  durará  el  despliegue en dicho centro tras
conocer el número de equipos a migrar.
◦ Enviar este documento a la UID del departamento al que pertenece dicho centro en
cuestión, con 15 días de antelación al despliegue para que lo revise y despliegue
cinco días antes de la fechas del despliegue.
• Fase 2: Despliegue previamente establecido mediante USB o WDS: 
◦ Un técnico  de  campo se  desplazaba  al  centro  previamente  al  despliegue,  para
ampliar las memorias de los PCs que lo requerían.
◦ Se trasladaba con el servidor WDS en el caso de que fuera un despliegue masivo y
realizaba su instalación en la red del centro.
◦ Se aseguraba que los equipos y periféricos del centro quedaban encendidos antes
del inicio del despliegue.
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◦ Remotamente, un técnico lanzaba un “paquete PXE” por colecciones de equipos
(según fueras  los  modelos  y/o  maquetas  a  desplegar)  para  forzar  el  reinicio  y
arranque por red, previo al backup de nombre del equipo, su configuración de red
y de periféricos que se guardaba en una base de datos SQL del servidor.
◦ Los equipos contactaban con el servidor WDS y éste tras pasarle una IP de su
servicio de DHCP local, le lanzaba la imagen correspondiente de 32 o 64 bits para
que se instalara.
◦ Mientras se realizaba el despliegue, un técnico en remoto monitorizaba su avance a
través de los servicios de seguimiento del servidor WDS.
◦ Finalmente y una vez que el PC se reiniciaba restaurándose su configuración, se
validaba de nuevo en el dominio CS.
◦ Como  última  tarea  del  técnico  en  remoto  era  la  de  validación  de  DA,
configuración y acceso a aplicaciones.
• Fase 3: Post-Instalación:
◦ El mismo técnico que se trasladó el día anterior, se personaba a primera hora del
día siguiente en el centro para confirmar con los usuarios, el correcto acceso al
sistema y a las aplicaciones corporativas.
◦ Tras la finalización del despliegue, se procederá a la retirada del servidor WDS.
En el caso de que no fuera exitoso el despliegue, se concluyó como plan de marcha atrás los
posibles escenarios:
1. Problemas  detectados  durante  la  tarde/noche  con  el  sistema  de  despliegue
automatizado.
2. Problemas detectados durante la noche en las comprobaciones de funcionalidad de los
equipos ya maquetados en Windows 7.
3. Problemas identificados por usuarios con funciones de negocio identificadas con los
equipos ya en producción durante el día siguiente a la migración. Durante esa semana
se estará atento a la evolución de las incidencias del centro.
 4.2 Puesta en marcha extensiva.
Una vez que se determinó la  estrategia  del  despliegue,  las  fases a  realizar,  el  número de
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personas del equipo de soporte para realizar el despliegue y la cantidad de PCs a migrar, se
pudo concluir que el plan de despliegue tardaría 2 meses. Para ello se dividiría los centros de
los departamentos en 13 rutas que se realizarían en paralelo. 
Como ejemplo, en la figura 4.6 se muestra la ruta 2 que comenzó el 21 de mayo de 2014 con
el primer centro sanitario del departamento de Vinaroz y que terminó el 12 de junio con la
migración  de  un  total  de  220  equipos  distribuidos  en  treinta  centros  e  indicando  si  le
correspondía un despliegue por USB o por WDS.
En la figura 4.7 se muestra el índice que contenía cada uno de los informes que se entregaban
a cada  UID y  se  trabajaba  en  colaboración  para  que  todo  quedara  cerrado antes  del  día
asignado para el despliegue:
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Como se observa en la figura 4.7 el documento que se enviaba a las UIDs para su validación
contenía esos puntos, entre los que figuraba las carpetas de perfiles y documentos que habría
que mover de los usuarios, los equipos a migrar indicando si existía alguna excepción, listado
de los paquetes de ese centro y quien los tenía, las impresoras a migrar y otros periféricos, los
datos de red que tendría el servidor WDS, los datos del centro, cómo se realizaría el plan de
instalación,  la  identificación  de las  tareas  que deberían realizar  la  UID y los  técnicos  en
remoto  y  los  técnicos  desplazados;  además  del  plan  de  marcha  atrás  y  los  errores  ya
detectados en instalaciones anteriores.
Tras la migración en los centros, se redactaba un informe con el resultado de la migración,
indicando las incidencias detectadas y se enviaba a las UID. En ellas se especificaba la causa
raíz, el volumen de incidencias, la acción de resolución que se llevó a cabo y su estado en el
momento de la redacción del informe y el grupo resolutor al que le compete la resolución de
la incidencia. Esto es lo que se refleja en la imagen 4.8:
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Tras los resultados iniciales, se aumentó el ritmo del despliegue. La media de migraciones fue
de 185 equipos al día aunque se llegaron a alcanzar ratios máximos de 250 PCs diarios.
 4.3 Incidencias y finalización del proyecto.
Como se ha indicado en la figura 4.4 del presente punto, el despliegue acaba en el mes de
agosto. Dadas las fechas de vacaciones el índice de incidencias que obteníamos era aceptable
tras una migración del índole de un sistema operativo.
Las alarmas saltaron cuando a partir de la incorporación general del personal sobre mediados
de septiembre, el volumen de llamadas de usuarios comenzó a subir siendo realmente crítico a
lo  largo del  mes  de  octubre.  En dicho momento  la  Conselleria  comienza  a  analizar  esas
incidencias y los resultados apuntaban a un modelo concreto de equipo. Ese equipo era un
HP7700 y que suponía 2.200 PCs distribuidos por los centros de salud de la Primaria de toda
la Comunidad Valenciana.
En principio y durante los meses de octubre y noviembre de 2014, se analizaron los motivos
por los que ese modelo de PC que con Windows 7 se iba degradando su sistema y que por lo
tanto, producía bajo rendimiento del puesto con la consecuente afectación al profesional en la
ejecución de sus tareas diarias.  Dicha degradación se traducía en un reinicio continuo del
equipo para que se recuperara.
Se  tomaron  acciones  de  manera  urgente,  tanto  a  nivel  HW como  SW entre  las  que  se
encontraban:
1. Limpieza  y  aspiración  de  la  CPU.  E  incluso  en  muchos  casos,  se  cambiaban  los
condensadores ya que parecía que el problema venía por calentamiento dado que era
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Nombre del Centro Centro de Salud Godella





Resultado Migración del centr Sin errores ☐
EQUIPOS A REVISAR
Nombre Equipo Inventario Observaciones
E0192102099 18198 Si Si
E0192102061 48098 Si Si
E0192102059 48224 Si Si
 
 






Fallo WDS – Fallo al descargar WinPE – Ubicación 
desconocida
No ha llegado a contactar con el servidor de despliegue. 
Pueden trabajar a primera hora con XP. Consulta 7 (32bits)
No ha llegado a contactar con el servidor de despliegue. 
Pueden trabajar a primera hora con XP. Consulta 6 (32 bits)
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un modelo con formato Ultra Slim.
2. Instalación de la última BIOS disponible para estos equipos (arreglaba algo sobre la 
gestión de la memoria de vídeo).
3. Instalación del último driver de vídeo de estos equipos.
4. Reinicio del equipo.
En algunos casos hasta se maquetaban de nuevo pero con la imagen de 32 bits, pero tampoco 
terminaba de ser la solución a los problemas.
Tras estas mejoras realizadas, se detectó una mejoría en el número de incidencias reportadas
pero no lo suficiente como para no tomar una segunda decisión como fue la necesidad urgente
de compra de nuevo equipamiento con el objetivo de renovar todos los equipos cuyo modelo
fuera el HP7700. Dicha compra se realizó a finales del año 2014, comenzando su instalación a
partir de febrero del año 2015 y finalizando el despliegue en septiembre del mismo año.
A medida que se realizaban las instalaciones, se refleja en el decremento del volumen de
incidencias y la satisfacción de los usuarios se incrementó.
Este nuevo frente que no se esperaba y por lo tanto, no se planificó supuso un retraso en el
cierre del proyecto del despliegue del sistema operativo W7 en Primaria.
Finalmente  y  tras  tres  meses  en  producción  los  nuevos  equipos,  se  dio  por  cerrado  el
problema surgido. Y con ello el cierre del proyecto en diciembre del 2015.
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 5 Conclusiones.
A lo largo de este trabajo de fin de grado se ha explicado en qué consistió la evolución de
todos los puestos de trabajo ubicados en los centros sanitarios de la Atención Primaria de la
Conselleria de Sanitat  Universal i  Salut Pública.  El objetivo fue la migración del sistema
operativo Windows XP al sistema operativo Windows 7. Las cifras que trabajamos rondaban
los 12.000 puestos de trabajo con 25.000 usuarios validándose en ellos dentro de los cerca de
800  centros  dispersos  geográficamente  que  forman  la  atención  Primaria  de  la  Sanidad
Valenciana.
Teniendo en cuenta la envergadura y complejidad de este proyecto, esta migración de sistema
operativo se dividió en varias fases que debían de abordarse con todas las garantías dada la
criticidad del entorno en el que se debía ejecutar y la disponibilidad en todo momento de los
servicios sanitarios durante dicha implantación. Las primeras fases planificadas para llevar a
cabo  coincidían  con  los  cuatro  pilares  fundamentales  del  proyecto:  Directorio  Activo,
Infraestructura Hardware, Infraestructura Software e Imagen Corporativa. La última fase fue
la que correspondía a la migración en sí, el despliegue del sistema operativo W7 en todos los
puestos sanitarios.
El primer pilar identificado como primera fase, fue la adecuación del Directorio Activo en el
que se integraban todos los objetos que formaban el  dominio CS. Había que preparar las
políticas de grupo existentes en el dominio para que fueran válidas tanto para puestos con
WXP como W7. Eso supuso un nuevo diseño que era más acorde y óptimo a las nuevas
necesidades y en el que era fundamental que su conocimiento y su control de cambios pasara
a ser propio del personal de la Conselleria.  Se consiguió además simplificarlo,  establecer
estándares comunes para todos los PCs, homogeneizar las configuraciones, e incluso mejorar
en la productividad de los usuarios finales al minimizar los tiempos de carga y acceso.
A  continuación  se  abordaron  las  fases  correspondientes  a  los  pilares  relativos  a  las
infraestructuras tanto HW como SW, donde la heterogeneidad de los dispositivos y la gran
variedad de aplicaciones que se ejecutaban en los puestos, hacía que el proyecto fuera de una
alta  complejidad.  Nos  encontrábamos  con  treinta  modelos  diferentes  de  equipos  y  de
impresoras, además de aparatos médicos que se conectan a los equipos. Para ellos se realizó
un análisis  previo para constatar si  todos ellos eran válidos para migrar al  nuevo sistema
operativo. De este análisis se concluyó que debían de renovarse un gran número de modelos y
ampliarse otros tantos, lo que correspondían a un 40% del parque existente. Por otra parte, se
analizaron  todo  el  SW base  sobre  el  que  corrían  las  aplicaciones  corporativas  y  el  SW
adicional que se añadía. Para todo ello, se obtuvieron los drivers necesarios y las versiones
actualizadas para el sistema operativo W7.
Por último, el cuarto pilar de este proyecto era la generación y homologación de una imagen
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única y corporativa para todos los puestos de trabajo sanitarios, cuyo sistema operativo era
Windows 7. Tras generar la maqueta,  fue validada y certificada por el  equipo de pruebas
como imagen oficial de la CS en todo su infraestructura de equipos finales.
La quinta y última fase de este proyecto finalizaba con el despliegue del sistema operativo
W7, dividiéndola en dos subfases. La primera fue la encargada de definir la estrategia del
despliegue,  realizar  el  piloto,  detallar  todas  las  tareas  a  ejecutar,  intercambiar  toda  la
información necesaria  para realizar  la  migración,  extraer  las  incidencias  detectadas,  y  los
posibles escenarios de un plan de marcha atrás si la migración no resultaba ser un éxito. La
segunda subfase fue la extensión de todo lo analizado y trabajado en los centros pilotos al
despliegue masivo por todos los casi 800 centros sanitarios, divididos en trece rutas con sus
correspondientes quince técnicos de campo dedicados y el apoyo en remoto de otros tres,
llegando a ejecutarse en poco más de 3 meses. Tras un tiempo ya en producción, se detectó un
alto volumen de incidencias que procedían de un modelo HW concreto del parque. Como
solución  a  esto  y  tras  las  investigaciones  realizadas,  se  optó  por  la  sustitución  de  dicho
equipamiento distribuido por todos los centros sanitarios. Ello provocó que el proyecto se
demorara  prácticamente  un  año  más,  dado  que  supuso  un  tiempo  realizar  la  compra,  su
despliegue y su control posterior dando finalmente por válida dicha decisión.
Durante la ejecución de este proyecto se aplicó el uso de nuevas herramientas y estándares
para  realizar  y  mejorar  las  diferentes  líneas  de  trabajo que  se llevaron a  cabo.  Entre  las
destacables se encuentra,  la consola AGMP, el  modelo de pseudo-delegación ofrecido por
MDOP,  actualización/desarrollo  del  GPTS,  la  herramienta  MDT  para  la  generación  de
maquetas y el WDS para el despliegue.
Una vez presentado el trabajo realizado y los resultados obtenidos, se puede concluir en que
se ha cumplido con el principal objetivo: la migración del puesto de trabajo sanitario en la
Primaria de la Conselleria. Así mismo, con el desarrollo del proyecto se han satisfecho el resto
de objetivos adicionales que el proceso demandaba.
Como trabajo futuro y utilizando toda la experiencia adquirida, se puede afrontar con muchas
garantías  la  migración  también  en  el  resto  de  los  puestos  de  trabajo  de  la  Conselleria,
correspondientes a la Atención Especializada, y que abarcan aproximadamente a otros 16.000
equipos. Este será nuestro siguiente reto.
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